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Resumen
Con el objetivo de mejorar el rendimiento de los equipos 
de desarrollo de software se han definido muchas 
metodologías de desarrollo, entre las que se encuentran 
las prescriptivas y las ágiles. Pese a esto, los equipos no 
suelen emplear ninguna por no encontrarlas ajustadas a 
su contexto particular, y se van directamente a la tarea de 
programar. En este artículo se propone una metodología 
de desarrollo de software ligera y adaptada a un contexto 
preciso y bien definido, que alinea Microsoft Solutions 
Framework for Agile Software Development (MSF4ASD) 
con los lineamientos de gestión de proyectos presentados 
en la Guía del PMBOK. Además, se brindan elementos 
para la implementación de una plataforma Microsoft de 
desarrollo de software en equipo para soportarla.
Abstract
Aiming to improve the performance of  software 
development teams, many development methodologies 
have been defined; among which are the prescriptive 
and agile. Despite this, teams do not usually use 
any of  these by not finding them tailored to their 
particular context, and instead go directly to the 
task of  programming. This article proposes a light 
software development methodology adapted to a 
precise and well-defined context, aligning Microsoft 
Solutions Framework for Agile Software Development 
(MSF4ASD) with the project management guidelines 
presented in the PMBOK Guide. In addition, it offers 
elements for the implementation of  a Microsoft team 
software development platform to support it.
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I. Introducción
Un equipo de desarrollo de software está compuesto por personas que realizan 
funciones diferentes, y cada una de ellas puede ser responsable de una o más de estas 
funciones. Por ejemplo, un integrante puede estar concentrado en la gestión del 
proyecto mientras que otros pueden participar tanto en el diseño del sistema como en 
su implementación. Sin embargo, hay varios aspectos que entran a restringir el buen 
desarrollo de estas funciones. Por un lado, están las condiciones del equipo  –es decir, 
sus procesos o metodologías–, las habilidades de cada integrante, los roles que éstos 
desempeñan y su disponibilidad (Humphrey, 2005; Sawyer, 2004). Por otro lado, están 
las condiciones del proyecto, como fechas, requerimientos y el mismo contacto con 
el cliente (Phillips, 2004). Finalmente, están las condiciones de las herramientas con 
las que cuenta el equipo. Varias de estas condiciones intrínsecas y extrínsecas de los 
equipos no se pueden tratar o cambiar, por lo que es necesario enfocarse en los aspectos 
metodológicos y técnicos.
En el campo del desarrollo de software se han definido diferentes metodologías; 
entre ellas están las prescriptivas y las ágiles. De las prescriptivas puede ser un buen 
representante el proceso TSP (Humphrey, Chick, Nichols, & Pomeroy-Huff, 2010); 
estas metodologías valoran la documentación y la planificación disciplinada. Las ágiles 
(Agile Alliance, 2001), entre las que se encuentra Extreme Programming (XP) (Beck, 
2004), se guían por la interacción entre las personas, la respuesta al cambio y el software 
funcional. Cada una de esas metodologías tiene aspectos positivos y negativos, y es el 
equipo quien debe decidir, de acuerdo con sus características, cuál emplear para un 
determinado proyecto. Por ejemplo, los desarrolladores de software que trabajan con 
tecnologías Microsoft tienen otro conjunto de posibilidades; cuentan con el Microsoft 
Solutions Framework (MSF) para CMMI (MSF4CMMI) y MSF para Desarrollo Ágil 
de Software (MSF4ASD). Todos estos marcos metodológicos necesitan adaptarse de 
acuerdo con los contextos precisos y bien definidos en los que se encuentran los equipos 
o empresas que los utilizan.
Otro desafío al que se enfrenta el equipo es lograr que todos sus integrantes colaboren 
sin problemas. Tratar de integrar lo que cada miembro del equipo realiza individualmente 
no es una tarea fácil y requiere de mucha coordinación. David, Gousset y Gunvaldson 
(2006) afirman que por lo general cada función en el equipo se apoya en el uso de 
alguna herramienta específica. Por ejemplo, un desarrollador trabaja con un IDE según 
la naturaleza del proyecto y no tiene ninguna dificultad en tratar temas de desarrollo. 
Los arquitectos de software elaboran el diseño de la aplicación apoyándose en alguna 
herramienta de modelamiento. Algo similar sucede con los encargados de las pruebas 
que utilizan sus herramientas de prueba. Los directores de proyecto, por el contrario, 
especifican casos de uso y escenarios en hojas electrónicas y administran las etapas del 
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proyecto con un programa de gestión de proyectos. Es también responsabilidad del 
director del proyecto mediar entre los miembros del equipo y establecer reuniones para 
actualizar el estado del proyecto y rastrear las entregas de cada uno. Como se observa, 
el grupo puede llegar a tener herramientas de trabajo de diversa naturaleza.
Los equipos de desarrollo de software requieren de un marco metodológico de 
desarrollo que además de estar adaptado a un contexto específico tenga en cuenta 
los aspectos técnicos para ser una guía efectiva en el ciclo de vida de sus proyectos. 
De igual forma, necesitan contar con una plataforma de desarrollo que les provea un 
ambiente real de colaboración durante el avance de sus asignaciones. En este artículo 
presentamos una metodología ligera para desarrollo de aplicaciones en un contexto 
bien identificado en que los equipos usan, como la base de su desarrollo, herramientas 
Microsoft, desarrollan sus proyectos de forma iterativa e incremental, tienen ciclos de 
desarrollo cortos y se componen aproximadamente de cinco personas.
Nuestra principal contribución, además de identificar y describir un contexto de 
desarrollo de software para el cual aplica esta propuesta, está en que alineamos un 
marco metodológico de desarrollo de software conocido y aceptado, MSF4ASD, con 
los lineamientos de la gestión de proyectos que se presentan en el Project Management 
Body of  Knowledge (PMBOK).
El resto de este artículo se organiza de la siguiente manera: la sección II da el contexto 
de estudio y describe las características de los equipos de desarrollo. En la sección III 
se describe el marco metodológico MSF4ASD. La sección IV habla de los lineamientos 
de gestión de proyectos del PMBOK. La sección V presenta la metodología propuesta 
junto con las herramientas de soporte. Y finalmente, en la sección VI se exponen las 
conclusiones de la presente investigación y se referencian algunos trabajos futuros.
II. Contexto de estudio
Los equipos de desarrollo de software se pueden encontrar en muchos contextos. En un 
extremo están los equipos de una sola persona, es decir, desarrolladores que trabajan 
solos. Estos equipos suelen trabajar en proyectos completamente informales, como por 
ejemplo los esfuerzos de desarrollo de software open source, donde no hay unos objetivos, 
un alcance, un presupuesto o una fecha de finalización definidos explícitamente. En el 
otro extremo están los grandes equipos de desarrollo, con proyectos que tienen largos 
ciclos de vida y requieren de procesos altamente estandarizados y de un registro de 
todas las decisiones tomadas. La metodología que aquí se propone está diseñada para 
equipos en un contexto muy preciso. Los equipos deben ser pequeños, de alrededor 
de cinco personas, cuyos integrantes no pueden reunirse con frecuencia debido a sus 
múltiples responsabilidades externas al proyecto de desarrollo. Los proyectos deben 
reunir las siguientes características: su tamaño debe ser relativamente pequeño con 
respecto a la funcionalidad implementada; deben ser informales, es decir, no es necesario 
86 www.icesi.edu.co/sistemas_telematica
Loboguerrero, A.F., Castañeda, L., & Arboleda, H. (2011). Metodología Ágil para equipos pequeños usando plataformas Microsoft. 
probar el cumplimiento de procesos estandarizados; deben desarrollarse de forma 
iterativa e incremental en ciclos cortos, de una duración no mayor a dos semanas, sobre 
un cronograma de entrega rápido; y su base del desarrollo debe estar en herramientas 
y tecnologías Microsoft.
Muchos de estos equipos de desarrollo de software que cuentan con tan poco 
recurso humano no siguen una serie de pasos planeados y estructurados para realizar 
sus proyectos. Cada proyecto realizado le deja al equipo desarrollador experiencia y 
aprendizaje muy valiosos, pero no suele quedar un registro de las lecciones aprendidas, 
buenas y malas, que ayuden a mejorar sus procesos para futuros proyectos (Pino, 
García, Piattini, & Oktaba, 2006). Es posible que cuando el equipo logre incorporar 
nuevas prácticas en sus procesos lo haga de manera poco organizada. Esta realidad hace 
de la tarea de desarrollar el proyecto una experiencia traumática que repercutirá, entre 
otros, en la calidad del producto presentado. Por calidad se entiende el cumplimiento 
con las expectativas del grupo y del cliente frente a la solución, del presupuesto y 
en el tiempo de entrega. Incumplir en cualquiera de estos tres aspectos tendrá un 
efecto negativo en el grupo del proyecto, que podrá perder la oportunidad de llegar a 
desarrollar futuros proyectos.
Uno de los grandes desafíos que siempre se presenta al momento de trabajar en un 
equipo de desarrollo de software –y que disminuye su rendimiento– es lograr que todos 
sus miembros colaboren sin problemas. Si el grupo de trabajo desea ser productivo 
en el desarrollo de software, debe tener claro que debe contar con un ambiente de 
colaboración para que las personas trabajen en equipo. Es importante entender que no 
importa el rol que se desempeñe en el proyecto; si se incumple con la fecha de entrega 
o con los estándares de calidad especificados todo el equipo de trabajo debe asumir 
la responsabilidad en el fracaso. Por esta razón es importante tener un intercambio 
desinteresado de información, puesto que si cada uno de los integrantes conoce la 
información de sus demás compañeros se eliminan los retrasos generados al emplear 
mucho tiempo en reuniones de actualización del estado del proyecto y en rastrear las 
entregas de todos, así como la integración y redundancia de desarrollos.
III. Marco metodológico MSF4ASD
MSF4ASD incorpora ideas claves del movimiento Ágil junto con los principios y 
prácticas definidos en MSF (Mak, 2006; Sutherland, 2010). El marco metodológico 
representa una versión de MSF que le resta importancia al gobierno formal de los 
proyectos para hacer énfasis en los principios ágiles. Este marco metodológico 
toma como base principal a Scrum (Schwaber, 2004; Schwaber & Beedle, 2001) 
para ejecutar los proyectos siguiendo una estrategia de desarrollo iterativa, y un 
enfoque basado en escenarios y en el contexto de realización del proyecto. Lo 
anterior le permite tener procesos adaptables y la habilidad para hacerle frente 
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a los ambientes cambiantes (Traa, 2006). MSF4ASD está dirigida a equipos de 
desarrollo orientados a resultados que soportan la construcción de aplicaciones 
orientadas a objetos .NET, Web y Web Service, entre otras aplicaciones orientadas 
a objetos (Mak, 2006), y que sean capaces de trabajar con muy poca documentación 
–y que además se encuentre incompleta–.
En este marco metodológico se define un conjunto de procesos y actividades 
que le ayudan al equipo de desarrollo a entregar un producto de mayor valor para 
el cliente en menos tiempo. Estos procesos y actividades también les permiten a 
los clientes una interacción mayor con el equipo durante el tiempo de desarrollo. 
En la Figura 1 se resume la interacción entre estos procesos. Lo primero que 
el equipo debe hacer es crear un plan de alto nivel para el proyecto, que se irá 
actualizando a lo largo de su ejecución.
MSF4ASD no trata de definir todo el producto al inicio del proyecto, sino que el 
equipo realiza iteraciones cortas, o sprints, para ir refinándolo. Cada sprint inicia 
con una planeación en la cual se establece su alcance. Durante el sprint el equipo 
completa las tareas de implementación, hace seguimiento diario del progreso 
(daily scrum) y se asegura de cumplir los criterios de aceptación del cliente. Al 
finalizar un sprint se hace una revisión global del progreso del proyecto y se 
procede a planear la siguiente iteración. Cuando ya se han completado todos 
los sprints se hace el release del producto y se mira en retrospectiva todo lo que 
sucedió.
Figura 1. Procesos de MSF4ASD, adaptada de Microsoft (Microsoft, 2010a)
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IV. Lineamientos de gestión de proyectos del PMBOK
La Guía del PMBOK se presenta como un estándar reconocido para la gestión de 
proyectos (Project Management Institute, 2008). Aquí se identifica un conjunto de 
procesos de dirección de proyectos que se agrupan en cinco categorías, mejor conocidas 
como grupos de procesos. Estos son:
• Grupo de procesos de iniciación. Aquellos que se realizan para definir ya sea un 
nuevo proyecto o una nueva fase de uno existente. Una fase es una división del mismo 
proyecto que requiere de un componente de gestión específico. El conjunto de todas 
sus fases constituye el ciclo de vida del proyecto.
• Grupo de procesos de planificación. Aquellos que establecen el alcance, los 
objetivos y el curso de acción del proyecto.
• Grupo de procesos de ejecución. Aquellos que completan el trabajo definido en 
la planificación.
• Grupo de procesos de seguimiento y control. Aquellos que proveen el seguimiento 
y la regulación al progreso y desempeño del proyecto.
• Grupo de procesos de cierre. Aquellos que finalizan formalmente el proyecto o 
una fase de este.
Los cinco grupos de procesos para la dirección de proyectos son necesarios en todo 
proyecto. Estos procesos se muestran como elementos diferenciados y con interfaces 
bien definidas en la Figura 2. En ese diagrama de flujo de procesos se proporciona un 
resumen global del flujo y las interacciones básicas entre los grupos de proceso. Sin 
embargo, estos pueden superponerse o interactuar en formas totalmente diferentes. 
Los grupos de proceso se relacionan entre sí mediante los resultados que producen. De 
esta forma, la salida de uno de estos procesos puede convertirse en la entrada de otro.
Figura 2. Grupos de procesos de la dirección de proyectos, tomada de Project 
Management Institute (Project Management Institute, 2008)
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Figura 3. Grupos de proceso de la metodología propuesta
V. Metodología propuesta y herramientas de soporte
La metodología propuesta toma como base las prácticas y los procesos que se 
presentan en las secciones III y IV y los adapta al contexto presentado en la sección 
II. Sigue la agrupación de procesos planteada en la Guía del PMBOK, pero asocia el 
desarrollo ágil del producto de MSF4ASD. Al igual que en MSF4ASD, los procesos 
de la metodología propuesta no buscan especificar todo el producto al inicio del 
proyecto, sino lograr hacerlo a través de iteraciones en las cuales se desarrolle poca 
funcionalidad en un lapso muy corto de tiempo, de no mayor a dos semanas. El 
objetivo con cada una de estas iteraciones es obtener un demo funcional del software 
sin errores.
Antes de iniciar un proyecto se debe formar un equipo –si los integrantes cambian de 
un proyecto a otro– a través de cinco grupos de procesos similares a los establecidos 
en el PMBOK y nombrados en la sección anterior. Estos grupos son: iniciación, 
planeación, ejecución, seguimiento y control, y cierre. Estos grupos de procesos se 
componen a su vez de varios procesos que se detallan en las siguientes subsecciones. 
Las iteraciones incluyen los siguientes cinco subprocesos: diseñar, planear, codificar, 
probar y evaluar. Estos subprocesos se detallan en el grupo de proceso de ejecución. 
La caracterización de cada proceso, así como en el PMBOK, se va a componer de una 
breve descripción, sus respectivas entradas y salidas, y un conjunto de herramientas 
o técnicas para su correcta implementación.
En la Figura 3 se muestra el flujo global propuesto. Debido a que un proyecto es un 
esfuerzo temporal (Microsoft, 2010b), el grupo de procesos de iniciación lo comienza 
y el grupo de procesos de cierre lo termina. El grupo de procesos de seguimiento y 
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control interactúa con los demás grupos de procesos para poder ejercer el seguimiento 
de las actividades del proyecto. Conforme el proyecto avanza se realizan los procesos 
de los grupos de procesos de planeación y ejecución. Una iteración comienza con el 
subproceso de diseñar y termina con el subproceso de evaluar. A medida que avanza 
la construcción del producto se realizan las actividades de codificar y probar.
En la práctica estos grupos de proceso podrán superponerse e interactuar en formas 
que no se establecen en este documento.
La plataforma que Microsoft propone para el desarrollo de software en equipo 
provee herramientas dirigidas a apoyar y simplificar la colaboración entre los 
integrantes del equipo de desarrollo de software (Microsoft, 2010c). Esta va a 
permitir la comunicación con cualquier miembro del equipo y acceder a un conjunto 
de servicios, tales como un portal para el proyecto, control de versiones, motor de 
construcción, reportes y herramientas de comunicación. De esta forma se requieren 
menos reuniones de revisión y actualización del estado del proyecto y se tendrá 
más claridad con respecto al trabajo que se esté llevando a cabo. En la Figura 4 se 
presentan los tres niveles de la plataforma tecnológica de implementación: nivel de 
cliente, con Microsoft Team Explorer (TE; un complemento para MS Project y MS 
Figura 4. Arquitectura de la plataforma de desarrollo de software en equipo, adaptada 
de David et al. (2006) y Microsoft (2010b)
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Figura 5. Despliegue propuesto para la plataforma de desarrollo de software en equipo, 
adaptada de Microsoft (2010b)
Visual Studio); nivel de aplicación, con MS Visual Studio Team Foundation Server 
(TFS; servidor de colaboración) y MS Windows SharePoint Services (WSS; servicios 
de colaboración web para TFS); y nivel de datos, con Microsoft SQL Server (gestor 
de bases de datos).
La plataforma puede ser desplegada de varias formas, unas más complejas que otras. 
El despliegue que mejor se ajusta al contexto presentado en la sección II es el más 
simple de la plataforma, que, como se muestra en la Figura 5, emplea un solo servidor 
para manejar los niveles de aplicación y de datos e instala el nivel de cliente en cada 
uno de los equipos de los usuarios, quienes se conectan al servidor.
Microsoft ha introducido el concepto de plantilla de proceso para abordar la 
integración entre las metodologías de desarrollo y el soporte tecnológico. La 
plantilla de proceso define varios aspectos importantes de cada proyecto que afectan 
la forma como el equipo trabaja. Se pueden definir tipos de elementos de trabajo, 
consultas de elementos de trabajo, reportes de seguimiento, iteraciones, la seguridad 
del proyecto, las plantillas del portal del proyecto, notas de check-in para el control de 
versiones, entre otras opciones. Para esta propuesta se tomó como base la plantilla 
de MSF4ASD, que fue modificada para incluir las especificaciones de la metodología 
planteada.
Las siguientes subsecciones presentan un vistazo general de cada grupo de proceso 
de la propuesta, así como de cada proceso que lo conforma y el soporte tecnológico 
que se ofrece.
A. Grupo de procesos de iniciación
Los procesos de iniciación comienzan el proyecto y se componen de aquellas actividades 
que definen el equipo de trabajo y el nuevo proyecto que será realizado. Como soporte 
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tecnológico el equipo cuenta con la biblioteca de documentos compartidos almacenada 
en TFS, a la que se puede acceder a través de TE. La biblioteca de documentos guarda 
todos aquellos documentos que serán compartidos entre los integrantes del equipo 
durante la realización del proyecto. Incluye solo un proceso: 
• Desarrollar el documento del anteproyecto. Desarrollar el documento que 
presenta formalmente el proyecto, indicando los integrantes del equipo, los objetivos 
y las metas del proyecto y la descripción del proyecto, que incluye el propósito 
funcional, las características funcionales generales, los usuarios potenciales, el modelo 
de operación y la inversión requerida. El documento del anteproyecto se guarda en la 
biblioteca de documentos como documento de MS Word.
B. Grupo de procesos de planeación
El equipo dedicará la mayor cantidad de su tiempo a desarrollar el producto en una serie 
de iteraciones. Sin embargo, es necesario crear el plan de trabajo. Los procesos de planeación 
buscan definir el alcance y especificar tareas, entregables, recursos y tiempo necesarios para 
llevarlo a cabo. Aquí también interviene la biblioteca de documentos compartidos junto con 
MS Project como herramienta de planificación. Incluye los siguientes procesos:
• Recopilar los requisitos y requerimientos del producto. Definir y documentar los 
requisitos y requerimientos de alto nivel del producto, que incluyen las funcionalidades 
necesarias y deseables del producto y, opcionalmente, aspectos técnicos de éste 
(e.g. tiempo de respuesta, impacto en memoria o en disco, confiabilidad, tolerancia 
a fallos, seguridad). Aquí es necesario acudir a expertos en el tema del proyecto o 
usuarios finales que puedan apoyar estas actividades. El documento de requisitos 
y requerimientos del producto se guarda en la biblioteca de documentos como 
documento de MS Word.
• Definir el alcance. Desarrollar una descripción del alcance del proyecto a partir 
de los requerimientos definidos para el software, teniendo en cuenta restricciones, 
riesgos y supuestos. El documento del alcance del proyecto se guarda en la biblioteca 
de documentos como documento de MS Word.
• Crear la estructura de desglose de trabajo (EDT). Subdividir jerárquicamente el 
trabajo del proyecto en componentes entregables pequeños y fáciles de manejar. Con 
este proceso se inicia la creación del cronograma del proyecto, que se apoya en el uso 
de MS Project.
• Definir las actividades. Identificar y definir las actividades necesarias para elaborar 
los entregables. Se agrega esta información al cronograma del proyecto desarrollado 
en MS Project.
• Secuenciar las actividades. Identificar y definir las interrelaciones entre las 
actividades. Se agrega esta información al cronograma del proyecto desarrollado en 
MS Project.
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• Identificar responsabilidades. Consiste en establecer y documentar las 
responsabilidades que tendrá cada uno de los integrantes del equipo. A cada miembro 
se le asignarán varias responsabilidades según sus habilidades pero manteniendo las 
cargas de trabajo balanceadas. Se agrega esta información al cronograma del proyecto 
desarrollado en MS Project.
• Asignar los recursos de las actividades. Asignar las personas requeridas para 
ejecutar cada actividad. Se agrega esta información al cronograma del proyecto 
desarrollado en MS Project.
• Estimar la duración de las actividades. Establecer la cantidad de tiempo necesario 
para finalizar cada actividad de acuerdo con los recursos asignados. Se agrega esta 
información al cronograma del proyecto desarrollado en MS Project.
• Desarrollar el cronograma. Consolidar toda la información de las iteraciones y 
las actividades, sus interrelaciones, los recursos asignados a cada una y su respectiva 
duración, para crear el cronograma del proyecto. Se revisa todo el contenido del 
cronograma del proyecto desarrollado en MS Project.
• Planificar las comunicaciones. Determinar las necesidades de información entre 
los miembros del equipo (e.g. qué información se necesita; quién la necesita; quién la 
entrega, cómo y cuándo) y definir el cronograma de reuniones. Las reuniones deben 
tener un propósito específico y ocurrir a una frecuencia definida. Se sugiere que haya 
reuniones de evaluación para cada iteración en las cuales se revise el desempeño del 
equipo, el trabajo realizado y no realizado, se registren las lecciones aprendidas y se 
planteen propuestas de mejoramiento tanto para el producto como para el proceso. 
También se sugiere una reunión de cierre del proyecto para darlo por terminado, 
que debe registrar su desempeño global, revisar el trabajo realizado y no realizado, 
registrar lecciones aprendidas y plantear propuestas de mejoramiento del proceso. 
Las demás reuniones, como por ejemplo las de planeación o seguimiento, se realizan 
a criterio del equipo. Se agrega esta información al cronograma del proyecto 
desarrollado en MS Project.
C. Grupo de procesos de ejecución
Los procesos de ejecución se componen de aquellas actividades que completan el 
trabajo que se ha definido en el cronograma del proyecto. Aquí estarán involucradas 
todas las herramientas de soporte. Incluye los siguientes procesos:
• Desarrollo de las actividades. Ejecutar el trabajo definido en el cronograma. Todo 
el trabajo definido se va a convertir en elementos de trabajo en TFS. Un elemento 
de trabajo es una sola unidad de trabajo que se necesita completar, es decir, una tarea 
necesaria para finalizar el proyecto. A medida que se van completando los elementos 
de trabajo el proyecto avanza. Un elemento de trabajo registra la descripción, la 
asignación, la prioridad y el estado del trabajo a realizar. Los elementos de trabajo se 
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crean usando MS Visual Studio. El producto de software se desarrolla de acuerdo con 
las iteraciones establecidas. Una iteración toma por lo general una semana, máximo 
dos, y produce un incremento funcional del software. Los subprocesos que componen 
una iteración son:
- Diseñar. Detalla y documenta los requerimientos del sistema que se desarrollarán 
en la iteración. La documentación se hace en la forma de historias de usuario 
(user stories) y un documento de arquitectura. Las historias de usuario son un tipo 
de elemento de trabajo que definen una característica del software a desarrollar. 
En ellas se especifica quién es el usuario, qué necesita hacer y por qué necesita 
hacerlo. La funcionalidad que se detalle deberá ser suficientemente pequeña para 
implementarse en una iteración; de lo contrario; deberá dividirse en historias 
más pequeñas. El documento de arquitectura incluye el modelo conceptual de 
la aplicación (e.g. componentes funcionales, arquitectura de la infraestructura, 
elementos de integración con otras aplicaciones o plataformas, flujo del proceso, 
actores involucrados). Este documento se guarda en la biblioteca de documentos 
como documento de MS Word.
- Planear. Establece el plan de trabajo para la iteración a partir de las historias 
de usuario previstas. Se especificarán tareas y otro tipo de elementos de trabajo 
que se crean para dividir una historia de usuario en actividades de desarrollo 
(implementación) y de pruebas. Una tarea representa una cantidad de trabajo que 
puede hacerse en entre una y dos horas por una persona.
- Codificar. Lleva a cabo las tareas de desarrollo de la aplicación siguiendo el plan 
de trabajo establecido y basándose en la especificación de las historias de usuario 
para la iteración y el documento de arquitectura.
- Probar. Realiza las tareas de prueba necesarias para descubrir errores en el 
código generado. En el caso de encontrar un error, se crea un elemento de trabajo 
de tipo error, que sirve para reportar los defectos encontrados.
- Evaluar. Finaliza una iteración revisando su progreso. También se revisan los 
errores a corregir o cambios a implementar en la siguiente iteración.
• Distribuir la información. Hacer disponible la información relevante de los 
entregables del proyecto para que esté a disposición de todo el equipo de trabajo. 
Se puede hacer uso del portal del proyecto. El portal del proyecto es el lugar para 
obtener información acerca del proyecto.
D. Grupo de procesos de seguimiento y control
Los procesos de seguimiento y control se componen de aquellas actividades que 
controlan el progreso y el desempeño del proyecto. Se pueden identificar partes del 
proyecto que requieran ajustes de fondo y forma; así se inician los cambios necesarios. 
Es necesario usar MS Visual Studio para acceder a los elementos de trabajo y MS 
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Project para realizar los ajustes al cronograma del proyecto. Incluye los siguientes 
procesos:
• Verificar entregables del proyecto. Revisar los entregables del proyecto que se 
han completado, ya sea para verificar su completitud, recomendar cambios o para 
aceptarlos. El proceso se ejecuta cada vez que sea necesario validar un entregable del 
proyecto.
• Controlar el cronograma del proyecto o el plan de trabajo de la iteración. 
Hacer un seguimiento al estado del proyecto o la iteración con el fin de actualizar 
su avance en el cronograma del proyecto o en el plan de trabajo de la iteración, 
respectivamente, y realizar ajustes, en caso de ser necesarios.
E. Grupo de procesos de cierre
Los procesos de cierre finalizan el proyecto; por lo tanto, se componen de aquellas 
actividades que concluyen las actividades de los demás grupos de proceso, para terminar 
formalmente el proyecto. Aquí estarán involucradas todas las herramientas de soporte. 
Incluye el siguiente proceso:
• Cerrar el proyecto. Finalizar todas las actividades de todos los demás grupos 
de proceso para completar el proyecto y documentar las razones por las que se dio 
por terminado antes de su culminación. La finalización de los elementos de trabajo 
se realiza a través de MS Visual Studio. Los documentos de lecciones aprendidas 
del proyecto y cierre del proyecto se guardan en la biblioteca de documentos como 
documentos de MS Word.
En la Tabla 1 se presenta un resumen de todos los procesos de la metodología 
propuesta con su respectivo soporte tecnológico.
Los equipos de desarrollo de software que cuentan con muy pocos recursos 
humanos se enfrentan a varios desafíos que condicionan el buen desarrollo de 
sus funciones, debido a que no siguen un proceso planeado y estructurado para 
llevar a cabo sus proyectos. El entorno de desarrollo y el marco de trabajo que 
estos equipos establezcan entran a jugar un papel importante durante el transcurso 
de los proyectos. Un valor del equipo procede de una administración eficaz de los 
procesos e integrantes, lo que conlleva el aumento de la productividad a la hora de 
satisfacer los plazos y presupuestos de los proyectos, y la generación de software de 
alta calidad.
En tanto esta propuesta recoge las prácticas, procesos y otros elementos 
de MSF4ASD y de la Guía del PMBOK, se hace alineándolas hacia los 
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equipos pequeños que emplean herramientas Microsoft como la base de sus 
desarrollos. Esto con el fin de mejorar el rendimiento de estos equipos, apoyar 
la colaboración entre sus miembros y hacer los ciclos de vida de sus desarrollos 
más organizados. Sin embargo, la metodología planteada no ha sido puesta a 
prueba, por lo que este es un trabajo futuro que deberá realizarse. Así mismo, 
puede generar una resistencia en los equipos que la adopten, pues se deberán 
seguir los procesos propuestos y aprender a usar la plataforma. Para mitigar 
esta situación es necesario incluir un proceso de mentoring que facilite la 
adherencia de las personas a los procesos.
Esta metodología desarrollada se enfoca en un contexto específico, por lo que 
el problema aún seguirá presente en otros contextos donde las condiciones sean 
diferentes. Sin embargo, esta metodología puede servir como una base extensible 
que puede ser adaptada y mejorada para que sea útil ante nuevas condiciones.
La plataforma Microsoft de desarrollo de software en equipo es una herramienta 
muy valiosa, pero poco utilizada debido sus diferentes requerimientos técnicos y 
de capacitación. La ventaja principal que resalta esta propuesta es la integración 
con los procesos para que las personas puedan trabajar de manera más rápida y 
eficaz. Además, proporciona a los líderes de los proyectos una mayor predictibilidad 
y visibilidad en el ciclo de vida, lo  que puede mejorar la gestión de los proyectos.
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